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Il cantiere di S. Pietro 
prima di Michelangelo
di Christoph Luitpold FROMMEL
La Fabbrica di S. Pietro diventa un’istituzione permanente soltanto dopo Leone 
X. Durante i pontificati quattrocenteschi, e ancora sotto Giulio II, la fabbrica della basilica 
e quella del palazzo papale, che allora erano identiche, subiscono mutamenti da papa 
in papa1. Sembra che sotto Eugenio IV, il primo papa stabilitosi a Roma dopo l’esi­
lio avignonese, manchi ancora un architetto papale fìsso, anzitutto perchè non si pen­
sava alla riedificazione totale della basilica o del palazzo2. I lavori di restauro o di 
ampliamento vengono affidati a capomastri o anche a membri dotti della corte papale. 
Una vera organizzazione con posti e salari fissi non esiste. Essa comincia soltanto con 
Nicola V e con il suo importante programma di rinnovamento edilizio3. Già all’inizio 
del suo pontificato, egli nomina il fiorentino Antonio di Francesco « ingegnere di palazzo »
1. E. Muntz, Les arts à la cout des papes pendant le XV' et le XVI'siede, I-III, Paris 1878-1882 ; Idem, Les arts à la cour 
des papes Innocent Vili, Alexandre VI, Pie II, 1484-1503, Paris 1898 ; E. Francia, 1506-1606. Storia della costruzione del 
nuovo S.Pietro, Roma 1977 ; C.L.Frommel, « Die Peterskirche unter Papst Julius II. im Licht neuer Dokumente », Ròmis- 
ches Jahrbuch fiir Kunstgeschichte, 1976, 16, pp. 57-136.
2. Mùntz, op. cit., I, pp. 32 segg. ; Idem, « Les arts à la cour des papes. Nouvelles recherches sur les pontifìcats de 
Martin V, d’Eugène IV, de Nicholas V, de Calixte III, de Pie II et de Paul II », Mélanges d’Archeologie et d'Histoire, 
1885, 5, pp. 321-325.
3. Mùntz, op. cit., n. 1, I, 79 segg, 104 segg. ; C.L. Frommel, « Francesco del Borgo, Architekt Pius’II. und Pauls IL, 
II : Palazzo Venezia, Palazzetto Venezia und S. Marco », Ròmisches Jahrbuch fiir Kunstgeschichte, 1984, 21, p. 132.
4. Mùntz, op. cit., n. 1, I, pp. 82 seg.
5. D. Redig de Campos, 1 palazzi vaticani, Bologna 1967, pp. 44 segg, fìg. 19 ; C.W. Westfall, In this most perfect para­
dise. Alberti, Nicholas V, and thè invention of conscious urban planning in Rome 1447-55, University Park (Pennsylvania), 
1974.
6. Mùntz, op. cit., n. 1, I, pp. 79 segg ; C.R. Mack, Studies in thè Architectural career of Bernardo di Matteo Ghamberelli 
called Rossellino, Ph. D. thesis, University of North Carolina, Chapel Hill, 1972, p. 158.
— e « ingegnere » rimarrà fino a Giulio II l’unico titolo inequivoco del primo architetto
— con salario mensile di 10 ducati d’oro e quindi 160 ducati l’anno, salario che s’avvi­
cina già a quelli abbastanza alti del ’500. Sotto la direzione di questo ingegnere lavo­
rano soprastanti e capomastri con salari fìssi.
Questo Antonio avrà probabilmente introdotto alla corte papale sistemi tecnologici 
e forse anche organizzativi simili a quelli della famosa « Opera del Duomo » di 
Firenze4. Se egli era, come pare, buono ed esperto ingegnere, sicuramente non era un 
grande inventore, come risulta per esempio dall’ala nord del palazzo Vaticano, costruita 
secondo il suo progetto5. Probabilmente su consiglio dell’Alberti, Nicola V chiamò nel 
1451 Bernardo Rossellino come altro « ingegnere in palazzo » con un salario di 15 ducati 
d’oro al mese, e cioè un 50 % in più rispetto a quello di Antonio6. Sembra che nei 
tre anni del suo soggiorno romano, il Rossellino sia stato il principale responsabile della 
progettazione, mentre Antonio lo era più che altro per l’esecuzione. Uno dei progetti 
più importanti, cominciati sotto la direzione del Rossellino, fu il nuovo coro di S. Pie­
Originalveröffentlichung in: Guillaume, Jean (Hrsg.): Les chantiers de la Renaissance : actes des colloques tenus à 
Tours en 1983-1984, Paris 1991, S. 175-190 
tro, che doveva adattarsi all’accresciuto numero di membri sia del capitolo, sia del col­
legio cardinalizio e che rappresenterà l’inizio della Fabbrica di S. Pietro7. Per la grande 
torre, il Rossellino costruisce un « edilìzio da tirare roba in su la torre », e cioè proba­
bilmente una delle grandi ruote come le incontreremo ancora sotto Leone X e Paolo 
III8.
7. Muntz, op. cit., n. 1. nn. 122 segg ; F. Graf Wolff Metternich, « Bramantes Chor der Peterskirche zu Rom », in Bra­
mante und St. Peter, Mùnchen, 1975, pp. 49 segg.
8. Muntz, op. cit., n. 1, p. 81, n. 2.
9. Muntz, op. cit., n. 1, pp. 81 segg.
10. Mack, op. cit., n. 6, pp. 243-328 ; C.L. Frommel, « Francesco del Borgo, Architekt Pius’ IL Und Pauls II », Ròmisches 
Jahrbuch fur Kunstgeschichte, 1983, 20, pp. 109 segg.
11. Frommel, op. cit., pp. 114 segg.
12. P. Rotondi, Palazzo Ducale di Urbino, I, Urbino 1951, pp. 109 seg.
13. Frommel, op. cit., n. 10, pp. 126 seg. ; Idem, op. cit., n. 3, pp. 109 segg., 129 segg.
14. Frommel, op. cit., n. 10, pp. 126 seg.
15. Frommel, op. cit., n. 10, pp. 126 segg. ; Idem, op. cit., n. 3, pp. 109 segg.
Non sembra che i due successori di Nicola V, Callisto III e Pio II, avessero sentito 
un urgente bisogno di questo nuovo coro. Callisto III rimanda Antonio di Francesco 
a casa, dove muore nel 1479, e nomina un successore9. E Pio II, all’inizio del suo pon­
tificato, non pensa alla residenza romana, ma dà a Bernardo Rossellino, che dopo la 
morte di Nicola V era tornato a Firenze, l’incarico di trasformare la sua città natale, 
la futura Pienza10. Soltanto nell’autunno del 1460, due anni dopo la sua elezione, 
pensa alla ristrutturazione della residenza vaticana, non più della basilica di S. Pietro, 
ma della piazza con una grande loggia classicheggiante di benedizione11. Probabilmente, 
anche Pio II seguì il consiglio di L.B. Alberti quando affidò l’impresa monumentale a 
Francesco del Borgo, un umanista completamente sconosciuto, ma capace di imitare i 
grandi prototipi della Roma imperiale e di adattarli more albertiano alle funzioni con­
temporanee ; rispondeva quindi piuttosto all’idea dell’architetto dotto, come lo cerca negli 
stessi anni Federico da Montefeltre12, che non a quella dell’artista virtuoso del disegno 
e tecnicamente perfetto come lo erano il Rossellino e gli altri architetti cinquencente- 
schi. Come altri architetti della Fabbrica dopo di lui e ancora il grande Bramante, Fran­
cesco non riceve il salario di architetto o ingegnere papale, ma viene remunerato come 
membro della famiglia papale13. Francesco è insieme progettista, esecutore e computista, 
nonché punta estrema di una amministrazione piramidale. Deve rispondere soltanto al 
papa ; riceve e spende i denari della Camera Apostolica, tiene il libro della fabbrica, 
assegna gli incarichi ai capomastri muratori, scalpellini, falegnami e fabbri ; ed è assi­
stito soltanto nella sorveglianza degli operai da qualche soprastante. Uno di loro, Fra 
Jacopo de Gaeta, viene pagato nel 1461 « per spese di certe canne e traglie per lo dese­
gno de lo edifitio per tirar colonne » — « desegno » quindi sta per modellino — e per 
un’altra macchina « per levare el nicchio del trullo », forse parte della Meta Romuli in 
Borgo14. Sembra dunque che questo architetto umanista avesse avuto bisogno di tec­
nici esperti. I capomastri, dal canto loro, non sono impiegati della fabbrica, ma liberi 
imprenditori che comandano un buon numero di manovali e « soci », che stipulano con­
tratti per ogni singolo lavoro e vengono pagati a seconda delle loro prestazioni, misu­
rate e stimate da esperti15. Spesso troviamo gli stessi capomastri e imprenditori contem­
poraneamente occupati in diversi lavori papali, anche fuori Roma. E, al contrario di 
quel che accade nell’Opera del Duomo di Firenze, sono di solito i capomastri e. non 
l’amministrazione della fabbrica a pagare i manovali. E un sistema efficacissimo, in quanto 
la burocrazia è ridotta al minimo e ogni capomastro agisce nel proprio interesse. Non 
c’è quindi da meravigliarsi che in pochi anni nasca un’intera città come Pienza e che 
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non ci vogliano neanche tre settimane dal primo incarico per la ristrutturazione di Piazza 
di S. Pietro fino all’inizio dei lavori.
Dopo la morte di Pio II, Francesco del Borgo riprende la sua attività come ufficiale 
della Camera Apostolica, mentre il nuovo papa sceglie un altro architetto poco cono­
sciuto, Battista da Castiglione, per trasformare la sua residenza cardinalizia presso S. 
Marco in palazzo papale'6. Soltanto dopo alcuni mesi, Paolo II, ricordando l’ingegno 
di Francesco del Borgo, lo nomina prefetto della fabbrica. Il suo salario è sempre quello 
di un familiare, e quindi quasi la metà di quello del Rossellino sotto Nicola V. Sotto 
Paolo II, la struttura della fabbrica rimane quasi inalterata, ma ora i conti sono tenuti 
da un computista e vengono sorvegliati dal camerlengo deputato, il nipote del papa, 
Cardinal Marco Barbo16 7. Si sono conservati anche alcuni dei contratti principali, sti­
pulati tra Francesco del Borgo come rappresantante del papa da una parte ed i capo- 
mastri dall’altra18. Questi promettono di fare i lavori « a tutte sue spese », dunque 
ancora come liberi imprenditori con piena responsabilità per la manodopera. La mag­
gior parte delle pietre provengono da monumenti antichi ; queste, i mattoni, la calce 
e la pozzolana vengono consegnati dalla Camera Apostolica ; il prezzo per le singole 
prestazioni è stabilito anticipatamente, mentre una banca garantisce per i maestri. Tutto 
questo coordinamento funziona, anche per la costruzione di Palazzo Venezia, meravi­
gliosamente : nel corso di quattro soli anni, la maggior parte dei lavori è compiuta. Già 
pochi mesi dopo la stipula dei primi contratti, si cominciano a tagliare le pietre per 
i pilastri delle due logge interne del Palazzetto, che sarà finito in meno di due anni.
16. Frommel, op. cit., n. 3, p. 78.
17. Frommel, op. cit., n. 3, p. 109.
18. Miintz, op. cit., n. 1, li, pp. 55 segg. ; Frommel, op. cit., n. 3, pp. 78 segg.
19. Miintz, op. cit., n. 1, III, pp. 66 segg. G. de Fiore, Baccio Pontelli architetto fiorentino, Roma 1963, p. 15 ; C.L. From­
mel, « Chi era l’architetto di Palazzo Venezia ? », in Studi in onore di G. C. Argan, li, Roma 1984, pp. 39 seg.
20. Miintz, op. cit., n. 1, pp. 68 segg. ; Idem, op. cit., n. 2, pp. 46 segg.
21. C.L. Frommel, « L’urbanistica della Roma rinascimentale », in Le Città capitali, Roma-Bari 1985, pp. 99 seg.
22. J.S. Ackerman, The cortile del Belvedere, Città del Vaticano 1954.
23. Op. cit., pp. 152 seg.
24. Loc. cit.
Questo sistema, semplice ed efficace, rimane valido fino alla morte di Giulio II, ben­
ché, prima del Bramante, soltanto Baccio Pontelli ricopra per qualche anno la carica 
di « ingegnere papale »19. La maggior parte delle costruzioni di Innocenzo Vili e di 
Alessandro VI è diretta da Giovanni dei Dolci, già capofalegname di Francesco del Borgo, 
da Giacomo da Pietrasanta, già soprastante degli scarpelli™ sotto Francesco, da Meo 
del Caprino e dal capomuratore Graziadei20. Dopo Paolo II e prima di Giulio II, i papi 
erano interessati, anzitutto, a un tipo di architettura funzionale e utilitaria, non alla 
continuazione di S. Pietro o ad altre costruzioni monumentali e progressiste, e in ciò 
si comportarono molto diversamente sia dai loro predecessori, sia dai contemporanei 
come Federigo da Montefeltre, Lodovico Gonzaga, i Medici o i re di Napoli. Non era 
dato, quindi, il giusto clima per la continuità o per la rinascita di un grande cantiere21.
Soltanto con Giulio II, Roma diventa la capitale dell’arte e dell’architettura euro­
pea e lo rimane fino alla morte di Borromini e Bernini. Già nel primo anno del suo 
pontificato, Giulio II conferisce al Bramante l’incarico per il Cortile del Belvedere, la 
cui costruzione purtroppo non è ben documentata22. Ma sembra che il primo capomu­
ratore di di S. Pietro, il Guelfo23, e il primo scalpellino, Menicantonio24, ne siano stati 
i capomastri e che quindi il nucleo della Fabbrica Vaticana di Giulio II esistesse già 
dal 1503.
Grazie alla conservazione del primo « Libro dei Mandati » di S. Pietro e di una serie 
di altri documenti, abbiamo un’idea abbastanza concreta dell’organizzazione della Fab­
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brica sotto Giulio II25. Verso l’autunno del 1505 comincia la progettazione, alla cui 
prima fase partecipano anche altri maestri, come Giuliano da Sangallo e Fra Giocondo, 
benché il Bramante sia già allora l’indiscusso primo architetto papale26. Per la fase 
finale è documentata anche la partecipazione di uno dei due assistenti principali del 
Bramante, Antonio di Pellegrino27. Prima della decisione del progretto esecutivo, fu 
coniata la famosa medaglia che mostra ancora un progetto centralizzato. E quando il 
progetto finale viene approvato, probabilmente nel marzo del 1506, si stipulano subito 
i contratti coi capomastri per poter cominciare i lavori entro poche settimane.
25. Frommel, op. cit., n. 1 ; Wolff Metternich, op. cit., n. 7, pp. 10 segg.
26. C.L. Frommel, « Cappella lulia’ : Die Grabkapelle Papst Julius’II. in Neu-St.Peter », Zeitschrift fur Kunstgeschichte, 1977, 
40, pp. 26 segg.
27. F. Graf Wolff Metternich, Die Erbauung der Peterskirche in Rom, Wien-Mùnchen 1972, fig. 7, 8 ; Frommel, op. cit., 
p. 56, fig. 19.
28. Frommel, op. cit., n. 1, p. 62.
29. C.L. Frommel, « Raffael und Sangallo », in : Raffaello a Roma, Roma 1985, pp. 262 segg.
30. Frommel, op. cit., n. 26, pp. 56 segg.
31. Wolff Metternich, op. cit., n. 27, fig. 11 ; Frommel, op. cit., n. 26, p. 56, fig. 18.
32. T. Alpharanus, De Basilicae vaticanae antiquissima et nova structura, ed. M. Cerrati, Roma 1914, t. 1 ; Frommel, op. 
cit., n. 26, fig. 1.
33. Wolff Metternich, op. cit., n. 27, fig. 27, 28 ; H. Giinther, « Werke Bramantes im Spiegel einer Gruppe von Zeich- 
nungen der Uffizien zu Florenz », Jahrbuch der bildenden Kunst, 1982, 33, pp. 80 segg.
34. C.L. Frommel, « S. Pietro. Storia della sua costruzione », in : Raffaello architetto, Milano 1983, pp. 256 seg.
35. C.L. Frommel, « Il complesso di S. Maria presso S. Satiro e l’ordine architettonico del Bramante lombardo », in : 
La scultura decorativa del Primo Rinascimento, Roma 1983, p. 155 ; Idem, op. cit., p. 258 ; C. Thoenes, « La 'lettera’ 
a Leone X », in : Raffaello a Roma, Roma, 1986, p. 381.
Come prima Francesco del Borgo, così adesso Bramante rappresenta il papa nei 
contratti, realizza il modello, controlla, con l’aiuto di un misuratore, i lavori e, con l’aiuto 
di un computista, i pagamenti. Come prima, i capomastri lavorano in proprio, su garanzia 
di un commerciante, con decine di manovali. E mentre, nel 1507, sul terreno della nuova 
fabbrica erano impiegati circa 250 operai attivi, l’amministrazione si compone soltanto 
di tre salariati : l’architetto-ingegnere, il misuratore e il computista28. Neanche i due 
assistenti e disegnatori principali del Bramante, Antonio di Pellegrino e Antonio da San­
gallo il Giovane, erano salariati, ma venivano pagati per le loro prestazioni come 
capofalegnami29.
Già per la progettazione era necessario un programma esatto delle dimensioni, dei 
costi dei materiali e delle funzioni principali del nuovo tempio — programma sicura­
mente difficile da stabilire con un papa autocratico, dinamico e arbitrario come Giulio 
II. Sembra però che il progetto finale dell’aprile 1506 sia stato una specie di compro­
messo tra le idee utopistiche del Bramante e il conservatorismo della curia30. Si doveva 
dunque fare prima una pianta esatta della vecchia basilica, con le fondamenta del nuovo 
coro di Nicola V, con la cappella di S. Petronilla e la sagrestia, con l’altar maggiore 
sopra la tomba di S. Pietro e l’obelisco — pianta ancora più dettagliata delle parti docu­
mentarie del famoso U 20 A31, ma, per la parte della basilica, simile a quella dell’Alfa- 
rano (fig. 1, 2)32 33, poiché quest’ultima mostra alcuni monumenti distrutti dal Bramante, 
come la cappella di S. Petronilla o l’oratorio sotto il pilastro di S. Veronica.
Un modello ligneo del progetto del 1506 non è documentato, a meno che non 
si rispecchi nei disegni anonimi U 4 A e U 5 A che rappresentano un coro lievemente 
diverso da quello cominciato nell’aprile 1506 (fig. 3)”. E’ invece poco probabile che essi 
siano copie da autografi del Bramante34, dato che la prospettiva dell’abside è tutt’altro 
che convincente e che Bramante godeva fama di grande prospettivista. E sembra che 
sia stato lui ad introdurre il metodo più moderno e più preciso di pianta, alzato e sezione, 
descritto da Raffaello e comunemente praticato dal 1514 in poi35, già implicito nel pro­
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getto U 124 A per pianta e alzato dei pennacchi della cupola che Antonio di Pelle­
grino deve aver disegnato prima dell’inizio dei pilastri della cupola stessa . E lo incon­
triamo pienamente sviluppato nel famoso progetto bramantesco per la cupola, riprodotto 
dal Serlio probabilmente sulla base di disegni bramanteschi, mentre la maggior parte 
degli altri edifici da lui rappresentati è data in leggera prospettiva (fig. 4)30.
36. Wolff Mettermeli, op. cit., n. 27, fig- 25, 26; Frommel, op. cit., n. 1, pp. 68 seg., fig. 12, 13.
37. G. Giovannoni, Antonio da Sangallo il Giovane, Roma 1959, pp. 250 segg., 368 segg., fig. 207, 276.
38. Wolff Metternich, op. cit., n. 7, pp. 49 segg. ; Frommel, op. cit., n. 1, pp. 59 segg.
39. Frommel, op. cit., n. 34, pp. 246, 298.
40. Frommel, op. cit., n. 1, pp. 60 segg.
41. Frommel, op. cit., n. 1, pp. 64 seg.
42. Frommel, op. cit., n. 1, pp. 104 seg. doc. 121.
43. Frommel, op. cit., n. 1, p. 66.
Sulla base di questi progetti generali furono poi fatti, sicuramente in buona parte 
dagli assistenti, i disegni per l’esecuzione delle singoli parti e, prima di tutto, le piante 
e sezioni del coro e dei pilastri della cupola. E ci volevano piante dettagliate su diversi 
livelli non soltanto per le fondamenta, che erano più grosse e meno dettagliate delle 
parti superiori, ma anche per elementi complessi come i pennacchi. Non per caso sarà 
Antonio da Sangallo il G. lare a perfezion queste piante a più livelli, come nel pro­
getto U 172 A per la Cappella Medici a Montecassino o U 551 A per S. Bartolomeo 
di Nepi, del 1540 ca. (fig. 5)36 7. Questo metodo di progettazione naturalmente non fu 
inventato dal Bramante, ma, per quanto possiamo giudicare, enormemente perfezionato.
I lavori cominciano nell’aprile del 1506 con la continuazione del coro di Nicola 
V che ora viene articolato con linguaggio bramantesco, e con i due pilastri occidentali 
della cupola, ad esso connessi38. Furono risparmiati quindi, nel primo anno dei lavori, 
l’abside e il transetto della basilica paleocristiana. Nel marzo 1507, e cioè prima che 
il coro e i due pilastri occidentali fossero stati terminati, segue la fondazione dei due 
pilastri orientali e con essi la distruzione del vecchio coro. Il chiaroscuro di Polidoro 
da Caravaggio nella Sala di Costantino, del 1524 ca., ci dà un’idea di questo delicato 
intervento nel vecchio sagrato e vicino all’altar maggiore (fig. 6)39.
Ogni pilastro della cupola viene affidato a un altro capomastro con circa 35 ope­
rai ; e il coro, che doveva ospitare la monumentale tomba del vecchio pontefice, a tre 
capomastri. Già nella primavera del 1507, e cioè un anno dopo l’inizio dei lavori, comin­
ciano le prime commissioni per pietre lavorate, auzitutto per i cantoni dei pilastri e, 
dall’estate del 1507 in poi, per i 39 capitelli e per la trabeazione del grande ordine interno 
sia del coro, sia dei quattro pilastri della cupola40. Dieci caposcarpellini diversi fanno 
contratti per i 39 capitelli a 75 ducati ciascuno41. Il travertino viene ancora preso, 
almeno parzialmente, dai monumenti antichi. Forse dopo qualche esperienza spiacevole, 
il Bramante stipula, nel marzo del 1508, un contratto che specifica le misure precise 
dei capitelli e poi aggiunge (e saranno le parole dello stesso Bramante) : « secondo el 
dovere e nela forma che sono quelli (capitelli) di Santa Maria Rotonda nel portico di 
fora quadri sopra le colonne a canali, cusi bene cavati et con quel medesimo sporto 
delle foglie e con tanta quantità di ponti (= punti) quanto sono quelli »42. Questo 
accenno ai capitelli dell’atrio del Pantheon non vuol dire che Bramante pensasse a copie 
esatte, ma che mancava una idea corretta del capitello corinzio a Roma. Si è conser­
vato un disegno bellissimo, ma probabilmente di sua mano, in scala 1 : 12, sul verso 
del quale è tracciato un profilo schematico : da esso saranno tratti i modellini di legno 
per gli scarpellini, come son documentati per particolari di altre costruziuoni contempo­
ranee (fig. 7)43. Infatti, i capitelli di S. Pietro somigliano molto di più a questo dise­
gno che non ai capitelli del Pantheon.
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I capitelli e i tre elementi della trabeazione — il fregio era originariamente riempito 
da geroglifici — vengono messi in opera non appena si raggiunge la giusta altezza . 
Almeno la grande cornice incastrata nel muro era indispensabile per poter collocare le 
centine delle volte, mentre non c’era bisogno dei capitelli e delle cornici esterne per 
la continuazione dei lavori. Questi ultimi furono infatti messi in opera soltanto dopo 
il 1550 secondo il nuovo progetto michelangiolesco.
44
II Bramante aveva preparato la difficile impresa della gettata dei quattro archi della 
cupola dal 1508 in poi, ordinando grandi quantità di legni di misura precisa per i 
ponteggi . Dal gennaio del 1510 fino alla primavera del 1511, i suoi due assistenti per­
sonali, Antonio di Pellegrino e Antonio da Sangallo il Giovane, ambedue virtuosi fale­
gnami, fanno costruire le centine e le forme per i cassettoni — prova inequivoca che 
le volte dovevano essere fatte a getto e non a muratura. E nel febbraio del 1511 final­
mente i capomuratori dei 4 pilastri si obbligano a gettare i quattro archi .
45
46
44. Loc. cit.
45. Frommel, op. cit. n. 1, pp. 66 segg.
46. Frommel, op. cit. n. 1, p. 69.
47. Giovannoni, op. cit. n. 37, pp. 71 seg. Che si tratti veramente di un disegno del 1510 circa, risulta non soltanto 
dalla calligrafìa giovanile (cfr. Frommel, op. cit., n. 29, fìg. 3) o dalla modestia dei viveri, ma anche dalla volta a 
monta rialzata cassettonata di 8 3/14 p. (cfr. l’incisione di J. Bos del 1561 in : Frommel, op. cit., n. 1, fig. 10).
48. Questo gruppo e tutti gli altri disegni per macchine saranno discusse da Giuseppina Scaglia, in AA.VV., Corpus 
dei disegni di A. da Sangallo il Giovane (in preparazione).
49. Giovannoni, op. cit. n. 37, p. 72.
50. Loc. cit.
51. Giovannoni, op. cit., n. 37, pp. 70 seg., 144 ; F. Borsi, Giuliano da Sangallo. 1 disegni di architettura e dell’antico, Roma 
1985, pp. 510 seg.
52. Frommel, op. cit., n. 1, pp. 93 seg., doc. 21.
Ho trovato un disegno abbastanza divertente di questi mesi, di mano del Sangallo. 
Nel testo, a sinistra, scritto nella grafia dei suoi disegni giovanili, egli fà il conto di 
« inchiodi per belvedere », due volte di « inchiodi per le cientine » e poi anche del cibo 
abbastanza frugale e monotono del falegname allora venticinquenne : « giovedì in uova 
prosciutto chacio schafri insalata baiocchi 6 », « venerdi in salata schafri chacio uova 
baiocchi 17 », « sabato in chacio in schafri insalata e dio baiocchi 24 » (fig. 8)47 489. A des­
tra e sopra vediamo la curvatura della volta, con la cornice sotto e il profilo dei casset­
toni in alto. Sotto a sinistra è accennato un sistema di cunei per poter alzare le centine 
prima dei lavori e per poterle poi abbassare. Sul recto troviamo gli schizzi di macchine, 
apparentemente destinate a trasportare materiale in alto, come occoreva per eseguire 
le volte di S. Pietro, con l’aiuto di trasmissioni e di carrucole (fig. 9). Un intero gruppo 
di altri disegni del Sangallo per macchine simili, che almeno in parte saranno state usate 
in S. Pietro, è copiato per quel che mostra la grafia, già dopo il 1520 da Francesco di 
Giorgio, probabilmente non dal Codice Saluzziano46 dato che il testo è più corretto. 
Altri, come l’U 1449 A recto e verso, sembrano di invenzione sua, ma di carattere piut­
tosto teorico, come si vede dalla loro numerazione46. In uno dei due disegni più ela­
borati, l’U 1474 A, troviamo perfino l’orgogliosa firma « Antonio da Sangallo » : l’uno 
mostra una piattaforma mobile per lavorare in alto e l’altro una piattaforma mobile 
combinata con diversi elevatori50. Ci sono poi alcuni schizzi che sembrano destinati 
alla realizzazione, come l’U 1439 A, l’U 4042 A, l’U 3591 A del cugino Giovanni Fran­
cesco o l’U 260 A verso dello zio Giuliano51.
La tecnica muraria dei 4 archi, come di tutto il S. Pietro bramantesco, sembra esser 
stata quella tipicamente romana, vale a dire tufo e pozzolana, gettati per i muri e le 
volte grossi, e muri murati con mattoni e pietra, per quelli più articolati. E questo lo 
specifica già il contratto generale del 1506 : « solamente nelle mura grosse de una canna 
e dui » sia lecito usare breccia e pozzolana52. D’altro canto, sentiamo che il Guelfo 
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usava mattoni per parte del suo arco e del suo pennacchio, e cito ancora : « Per avere 
fatto lochio et archo di tucto di mantonj che non era obrigato”. » Apparentemente, 
anche in queste decisioni tecniche, i singoli maestri erano abbastanza indipendenti.
Appena finiti i quattro archi e la metà inferiore dei pennacchi, e cioè dall’estate 
del 1511 fino alla morte di Giulio II, i lavori si fermano, tanto per ragioni finanziarie 
quanto per il timore del Bramante di voltare la cupola, come racconta un 
contemporaneo* 54. Anche tecnicamente Bramante si sarebbe servito di un procedimento 
come nel Pantheon, passando cioè di anello in anello con getto sempre più leggero e 
senza l’aiuto di catene.
cit., n. 1, p. 128, doc. 388.
cit., n. 1, p. 124.
cit., n. 26, p. 60 ; Frommel, op. cit., n. 34, pp. 241 segg.
cit., n. 1, pp. 80 seg.
di studi 1984, Urbino 1987 pp. 201 seg. L’7.1.1521 prende in affitto per 5 libre annue di pepe dall’arciprete di S. 
Pietro, il cardinale Franciotto Orsini, « petiam unam terreni cum quibusdam muris veteribus in eo positis existentem 
in latitudine palmorum 34 in longitudine palmorum centum quinque sitam prope stratam in qua est obeliscus erec- 
tus apud sanctum petrum ex opposito viridarij archi-presbyteri prefati videlicet ab occidente bona capituli seu archi- 
presbyteriatus predicti a septentrione est via publica qua itur ad dictum obeliscum (...) quod solum et murj huius- 
modi pauci valoris eidem archipresbyteriati erant et si aliqua utilitas evenire possit prò tempore id donavit eidem 
Johann) Francisco propter merita et labores in fabbrica diete basilice per ipsum Johannem Franciscum collata (...) » 
(A.S.C., sez. LXVI, voi ; 41, fol.rs.). Apparentemente si tratta di un terreno a est di S. Maria in Campo Santo 
che poteva servire alla Fabbrica. L’19.1.1521 Giovanfrancesco stima una casa di Prospero Mocchi (Roma, Biblioteca 
Nazionale, Fondo Vittorio Emanuele II, voi. 311, fol. 4), e nell’aprile 1521 è attivo per la Fabbrica (K. Frey, « Zur 
Baugeschichte des St. Peter. Mitteilungen aus der Reveapendissima Fabbrica di S. Pietro », Jahrbuch der Koeniglich 
Preussischen Kunstsammlungen, 1911, 31, pp. 67 segg.).
58. Dai rapporti, delle volte tesi, tra Leno e gli architetti si legge nel libro della Congregazione dei deputati della Fab­
brica degli anni 1525-27 (Archvio della Fabbrica di S. Pietro, 1° piano, serie 1 a, voi. 371, fase. 12, fol. 25 r) : 
« prò domino Juliano Leno exponente esse quasdam differentias inter architectos et idem dominum Julianum et propterea 
petentem deputati unum prò qualibet parte qui videant et referent (...) ».
59. Frommel, op. cit., n. 34, pp. 241 segg. ; Idem, op. cit., n. 29, pp. 280 segg.
Ricominciano le attività subito dopo le elezioni di Leone X, nelle primavera del 
1513, con un progetto molto ingrandito e un’organizzazione mutata, che sarà poi, più 
o meno, quella dei decenni seguenti55. Invece di un capoarchitetto, ve ne sono uno 
o due, assistiti ancora da un architetto adiutore ; e fino al Sacco di Roma tutta l’orga­
nizzazione tecnica, dal procacciamento del materiale fino ai contratti coi capomastri e 
al loro pagamento, va al curatore Giuliano Leone, già assistente del Bramante56. 
L’amministrazione finanziaria viene controllata dal presidente della Fabbrica, il Cardinal 
Bibbiena, uno dei più intimi del Papa.
L’ottimismo di questi primi anni del nuovo pontificato conduce sia all’aumento dei 
salari e sia, nel 1514, alla nomina di un gruppo di circa dieci soprastanti e misuratori, 
con un salario fisso di 60 ducati l’anno. Alcuni di essi, come Giovanfrancesco da San- 
gallo, hanno la stessa funzione di assistente e disegnatore del primo architetto, che prima 
compariva sotto altre funzioni5'.
Il potere e la responsabilità del primo architetto sono notevolmente ridotti e, con­
seguentemente, nascono rivalità tra loro e l’onnipotente curatore, Giuliano Leno58. 
Mentre al Bramante bastava convincere il Papa delle sue idee, ora il procedimento per 
le decisioni è diventato molto più complicato : Raffaello, per esempio, non riesce a rea­
lizzare il suo primo progetto, benché costituisse il motivo della sua nomina. E soltanto 
nel 1519, 5 anni più tardi, trova, insieme al coadiutore Sangallo, una soluzione che 
viene accettata per la realizzazione59.
Quanto al metodo di costruzione, le cose cambiano dopo la morte del Bramante, 
53. Frommel, op.
54. Frommel, op.
55. Frommel, op.
56. Frommel, op.
57. Frommel, « Giovanfrancesco da Sangallo, architetto di Palazzo Balami-Galitzin », in : Antonio da Sangallo il Giovane. 
La vita e l'opera, Roma 1986, 63-69 ; Giovanfrancesco, dopo essersi trasferito all’inizio del 1520 a Firenze per l’esecu­
zione del Palazzo Pandolfìni, nel gennaio dell’anno successivo era già tornato a Roma, affidando i lavori probabil­
mente al fratello Aristotele (C.L. Frommel, « Il Palazzo Pandolfìni », in : Studi su Raffaello. Atti del Congresso intern.
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nel marzo del 1514. Egli aveva ripreso i lavori nel punto in cui li aveva lasciati nell’estate 
del 1511, iniziando dal coro con la sua volta, capitelli e trabeazione esteriori, per poi 
voltare la cupola, come sappiamo da un contratto del 1513/1460. I suoi successori, e 
tra loro prima di tutto l’espertissimo Fra Giocondo, si concentrano prima sul rinforzo 
delle fondamenta bramantesche61 e poi, forse anche per ragioni politiche, sulla cosidetta 
Cappella del Re di Francia, e cioè sul braccio sinistro del transetto62. Forse si volevano 
finire prima le quattro braccia con le volte per diminuire il rischio statico della cupola, 
come poi fu fatto. In contrasto con il progetto di Giulio II, nel quale il travertino era 
ristretto a poche parti come i capitelli e la trabeazione, d’ora in poi tutto l’esterno verrà 
rivestito completamente in travertino. Per gli ambulacri dell’interno ci volevano dozzine 
di colonne e capitelli, e il lavoro di scarpellino era quello che richiedeva il maggior tempo. 
Quindi anche decine di migliaia di ducati non bastavano per raggiungere gli stessi ritmi 
tenuti sotto Giulio II. Ancora nel 1546, dopo quasi 30 anni, quando il Vasari dipinse 
il famoso affresco della Cancelleria, nemmeno il pianterreno della Cappella del Re di 
Francia è finita (fig. IO)63 64. Vengono riusate le colonne della navata centrale del vec­
chio S. Pietro pergli ambulacri e quelle delle navate laterali per i tabernacoli esterni. 
Ma ogni colonna e ogni capitello devono essere riparati e parzialmente rifatti, con altis­
simi costi. Ora vengono eseguiti anche plastici lignei, magari di formato modesto, prima 
di mano di Raffaello e di Fra Giocondo, poi del Peruzzi e del SangalloM, fino al plas­
tico sangallesco del 1538 che costava 5000 ducati, quanto una piccola chiesa65.
60. Frommel, op. cit., p. 1, p. 129, doc. 390a.
61. Frommel, op. cit., n. 34, p. 264.
62. Frommel, op. cit., n. 34, pp. 251 seg.
63. A. Schiavo, Il palazzo della Cancelleria, Roma 1963, tav. 18 ; Frommel, op. cit., n. 34, p. 304 ; vedi anche il disegno 
fiammingo dell’inizio del 1545 (C.L. Frommel, « Il Palazzo Vaticano sotto Giulio II e Leone X », in : Raffaello in 
Vaticano, Milano 1984, p. 162).
64. Frey, op. cit., n. 57 ; Frommel, op. cit., n. 34, pp. 299 segg.
65. K. Frey, « Zur Baugeschichte des St. Peter. Mitteilungen aus der Reverendissima Fabbrica di S. Pietro (Fortsetzung) », 
Jahrbuch der Koeniglich Preussischen Kunstsammlungen, 1913, 33, pp. 21 segg.
66. Frommel, op. cit., n. 34, p. 303 ; Idem, op. cit. n. 63, pp. 160 segg.
67- Frommel, op. cit., n. 34, pp. 292 seg.
68. Frey, op. cit., n. 57, pp. 79 seg. ; Idem, op. cit., n. 65, p. 79.
69. C.L. Frommel, « Eine Darstellung der ’Loggien’ in Raffaels 'Disputa’ ? » in Festschrift far Eduard Trier zum 60. Geburtstag,
Berlin 1981, fìg. 1.
Alla fine di questo mosaico incompleto, vorrei mostrarvi alcune vedute che diano 
almeno un’idea dei procedimenti lavorativi nella prima metà del ’500. In una veduta 
del 1521-23 ca., attribuibile probabilmente a Jan Scorei, vediamo il coro già voltato e 
la Cappella del Re di Francia in costruzione (fìg. 11)66. Si vede la centina del transetto 
laterale, per la quale esiste anche il disegno del Sangallo6'. La grande ruota accanto 
reca il materiale in alto. Per questa volta tutte le rosette furono lavorate in travertino, 
e il posto esatto delle forme per le cassette già allora sarà stato marcato sulla centina 
con fili di lana colorati68.
Nel 1546, quando il Vasari dipinse il suo affresco (fig. 10), la situazione non era 
molto cambiata : ora la volta grande del braccio meridionale è appena finita e le cen­
tine non sono ancora tolte. Dentro la centina vediamo un’altra ruota. Due strade gui­
dano alle grandi scale nell’interno dei pilastri della cupola nei quali, già dal 1507 in 
poi, i muli potevano portare il materiale in alto. Davanti all’esterno della Cappella del 
Re di Francia, è collocato uno scaffale mobile per i muratori che mettono in opera le 
pietre, tagliate sotto da diversi gruppi di scarpellini. A sinistra, alcune casupole sono 
attaccate al coro del Bramante, probabilmente uffici o officine della Fabbrica. Due par­
ticolari della « Disputa » del 1510 circa e delle « Logge » del 1517 circa mostrano i muratori 
durante il lavoro (fig. 12)69.
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Con il compimento delle volte principali delle tre braccia nel giugno del 1546 e 
la morte del Sangallo nel settembre dello stesso anno si chiude questa fase della storia 
di S. Pietro, dominata dalle idee del Bramante e dei suoi immediati discepoli. E si chiude, 
come avranno già chiuso prima simili importanti eventi, con una grande cena a cielo 
aperto per tutti i partecipanti70. Il conto particolareggiato menziona — oltre a grandi 
quantità di vino, pane, polli, carne, salsiccie bolognesi, ciliege, mandorle, limoni, arance 
e acqua profumata — persino 80 libbre di lasagne e formaggio grattugiato. Poche setti­
mane dopo il Sangallo, 62enne, muore e con la nomina di Michelangelo comincia un 
nuovo capitolo della Fabbrica.
70. Frey, op. cit., n. 65, pp. 81 seg.
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1. T. Alfarano, S. Pietro, pianta dell’antica e della nuova basilica, particolare.
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2. Bramante, progetto per S. Pietro (Uffizi, 20 A recto).
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3. Anonimo, progetto non realizzato di Bramante per il coro di S. Pietro 
(Uffizi, 5 A recto).
4. S. Serlio, progetto di Bramante per pianta e alzato della cupola di S. Pietro 
(Terzo Libro).
DELLE \ T l C H I T X
Quello è il diritto dì dentro, 
et di fuori delti pianta paffuta» 
dal qual fi può comprendere la 
gran mafia, &■ il gran pefio che 
/aria qutflo edificio /'opra a 
quattro pilafiri di tanta alte^ 
sy .• laqual mafia ( sì come io 
d'fiì aitanti ) doueria mettere 
penfiero ad ogni prudente Ar» 
ckitcttoafarla al piano di ter 
ra, non che in tanta altezza : 
€> però io giud eo> che CAr­
chitetto dee efier piu prcfto al­
quanto timido che troppo ani- 
tnofo : perche fe farà timido » 
egli farà le fue cofie ben ficure» 
& anco non fi sdegnerà di noie 
re il cor figlio £ altri; &■ cofi
facendo rare uolte perirà: mafie fa 
rà troppo animofio, egli non uorrà 
Caltrui configlio : an'gi fi confide­
rà filamento nel fiuo ingegno ; on­
de fiefie uolte precipiteranno le 
cofie da lui fatte. tz però io con­
cludo che la troppo animofità prò 
ceda dalla profuntione, & la pro­
fusione dal poco /òpere : ma che 
la timidità fia cofia uirtuofa, dan- 
defi fcmpre a credere di fiapereo 
nulla, o poco . Le mifiure di tut­
ta quefta opera fi troueranno con i 
palmi piccioli» che fino qui a diti 
tro.
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5. Antonio de Sangallo il Giovane, progetto per la Cappela Medici a 
Montecassino (Uffizi, 172 A recto).
6. Polidoro da Caravaggio, La fondazione di S. Pietro, particolare (Roma, Palazzi Vaticani, Sala di Costantino).
S. PIETRO PRIMA DI MICHELANGELO 187
7. Bramante, progetto per capitello del grande ordine interno di S. Pietro (Uffizi 6770 A verso).
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8. Antonio da Sangallo il Giovane, schizzi per la pre­
parazione del getto delle volte di S. Pietro (Uffìzi 1484 A 
verso).
9. Antonio de Sangallo il Giovane, macchine per il getto delle volte di S. Pietro 
(Uffizi 1484 A recto).
10. G. Vasari, La costruzione del tempio di Gerusalemme (di S. Pietro sotto Paolo III), particolare (Roma, Palazzo della Cancelleria).
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11. J. Scorei (?), S. Pietro visto da Sud-Ovest verso il 1522/23 (Roma, Biblioteca Vaticana).
12. Raffaeffo, Disputa, particolare con la costruzione delle Logge (?) (Roma, Palazzi Vaticani, Stanza della 
Segnatura).
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